แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ที่	แผนงาน / โครงการ	รายการที่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง	เป้าหมาย (หน่วย)	วงเงินงบประมาณ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ											
						พร้อม	ไม่พร้อม		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	หนูน้อยวัยใสรัก และใส่ใจสุขภาพ	วัสดุสำนักงานและสื่อต่างๆ		30,000	30,000			1. กำหนดการรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
								2. จัดซื้อจัดจ้าง		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								3. จัดทำสัญญา		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												↔
2	วันสำคัญ	ป้ายไวนิล และวัสดุสำนักงาน		18,000	18,000			1. กำหนดการรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
								2. จัดซื้อจัดจ้าง		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								3. จัดทำสัญญา		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												↔
3	อนามัยโรงเรียน	ยารักษาโรค วัสดุเกี่ยวกับการแพทย์		18,220	18,220			1. กำหนดการรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
								2. จัดซื้อจัดจ้าง		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								3. จัดทำสัญญา		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												↔
4	ปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน	ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียน		103,500	103,500			1. กำหนดการรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
								2. จัดซื้อจัดจ้าง		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								3. จัดทำสัญญา		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												↔

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ที่	แผนงาน / โครงการ	รายการที่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง	เป้าหมาย (หน่วย)	วงเงินงบประมาณ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ											
						พร้อม	ไม่พร้อม		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
5	พัฒนาปรับปรุงและจัดซื้ออุปกรณ์ ICT	วัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน		139,320	139,320			1. กำหนดการรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
								2. จัดซื้อจัดจ้าง		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								3. จัดทำสัญญา		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												↔
6	วิทยาศาสตร์ก้าวไกล	วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์		21,000	21,000			1. กำหนดการรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
								2. จัดซื้อจัดจ้าง		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								3. จัดทำสัญญา		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												↔
7	ปัจฉิมนิเทศ	วัสดุสำนักงาน		20,000	20,000			1. กำหนดการรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
								2. จัดซื้อจัดจ้าง		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								3. จัดทำสัญญา		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												↔
8	วัยรุ่นวัยใสใจอาสาพัฒนาทักษะชีวิต	วัสดุสำนักงาน		34,000	34,000			1. กำหนดการรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
								2. จัดซื้อจัดจ้าง		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								3. จัดทำสัญญา		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												↔

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ที่	แผนงาน / โครงการ	รายการที่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง	เป้าหมาย (หน่วย)	วงเงินงบประมาณ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ											
						พร้อม	ไม่พร้อม		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
9	ส่งเสริมทักษะอาชีพ	วัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านและงานครัว		63,500	63,500			1. กำหนดการรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
								2. จัดซื้อจัดจ้าง		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								3. จัดทำสัญญา		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												↔
10	พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ	วัสดุสำนักงาน		70,000	70,000			1. กำหนดการรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
								2. จัดซื้อจัดจ้าง		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								3. จัดทำสัญญา		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												↔
11	การนิเทศภายในสู่การพัฒนานักเรียน	วัสดุสำนักงาน		2,000	2,000			1. กำหนดการรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
								2. จัดซื้อจัดจ้าง		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								3. จัดทำสัญญา		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												↔
12	ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	วัสดุสำนักงาน		5,000	5,000			1. กำหนดการรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
								2. จัดซื้อจัดจ้าง		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								3. จัดทำสัญญา		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												↔

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ที่	แผนงาน / โครงการ	รายการที่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง	เป้าหมาย (หน่วย)	วงเงินงบประมาณ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ											
						พร้อม	ไม่พร้อม		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
13	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน	วัสดุสำนักงานและสื่อต่างๆ		337,000	337,000			1. กำหนดการรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
								2. จัดซื้อจัดจ้าง		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								3. จัดทำสัญญา		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												↔
14	ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (RT, NT, O – Net)	วัสดุสำนักงานและสื่อต่างๆ		30,000	30,000			1. กำหนดการรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
								2. จัดซื้อจัดจ้าง		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								3. จัดทำสัญญา		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												↔
15	พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ	วัสดุและครุภัณฑ์กีฬา		33,000	33,000			1. กำหนดการรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
								2. จัดซื้อจัดจ้าง		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								3. จัดทำสัญญา		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												↔
16	ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ แก่เด็กปฐมวัย	วัสดุการศึกษาและวัสดุสำนักงาน		30,000	30,000			1. กำหนดการรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
								2. จัดซื้อจัดจ้าง		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								3. จัดทำสัญญา		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												↔

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ที่	แผนงาน / โครงการ	รายการที่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง	เป้าหมาย (หน่วย)	วงเงินงบประมาณ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ											
						พร้อม	ไม่พร้อม		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
17	ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เข้าค่ายพักแรม)	จ้างเหมารถและวัสดุสำนักงาน		58,040	58,040			1. กำหนดการรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
								2. จัดซื้อจัดจ้าง		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								3. จัดทำสัญญา		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												↔
18	ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	จ้างเหมารถอาหาร และวัสดุสำนักงาน		170,350	170,350			1. กำหนดการรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
								2. จัดซื้อจัดจ้าง		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								3. จัดทำสัญญา		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												↔
19	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be Number One)	วัสดุสำนักงาน		6,000	6,000			1. กำหนดการรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
								2. จัดซื้อจัดจ้าง		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								3. จัดทำสัญญา		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												↔
20	เปิดโรงเรียนสู่สาธารณชน (Open House)	วัสดุสำนักงาน		8,850	8,850			1. กำหนดการรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
								2. จัดซื้อจัดจ้าง		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								3. จัดทำสัญญา		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												↔

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ที่	แผนงาน / โครงการ	รายการที่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง	เป้าหมาย (หน่วย)	วงเงินงบประมาณ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ											
						พร้อม	ไม่พร้อม		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
21	ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	วัสดุสำนักงาน		33,000	33,000			1. กำหนดการรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
								2. จัดซื้อจัดจ้าง		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								3. จัดทำสัญญา		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												↔
22	อบรม ICT	นักเรียนเข้ารับการอบรม ICT และวัสดุสำนักงาน		75,000	75,000			1. กำหนดการรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
								2. จัดซื้อจัดจ้าง		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								3. จัดทำสัญญา		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												↔
23	จ้างบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานศึกษา	จ้างบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานศึกษา		108,000	108,000			1. กำหนดการรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
								2. จัดซื้อจัดจ้าง		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								3. จัดทำสัญญา		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												↔
24	สนับสนุนงานทะเบียน	วัสดุสำนักงาน		10,920	10,920			1. กำหนดการรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
								2. จัดซื้อจัดจ้าง		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								3. จัดทำสัญญา		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												↔

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ที่	แผนงาน / โครงการ	รายการที่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง	เป้าหมาย (หน่วย)	วงเงินงบประมาณ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ											
						พร้อม	ไม่พร้อม		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
25	ค่าไฟฟ้า	ค่าไฟฟ้า		300,000	300,000			1. กำหนดการรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
								2. จัดซื้อจัดจ้าง		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								3. จัดทำสัญญา		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												↔
26	ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต	ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต		21,828	21,828			1. กำหนดการรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
								2. จัดซื้อจัดจ้าง		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								3. จัดทำสัญญา		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												↔
27	สร้างสรรค์งานธุรการ	วัสดุสำนักงาน		75,000	75,000			1. กำหนดการรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
								2. จัดซื้อจัดจ้าง		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								3. จัดทำสัญญา		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												↔
28	งานประชาสัมพันธ์	ป้ายไวนิล และวัสดุสำนักงาน		3,000	3,000			1. กำหนดการรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
								2. จัดซื้อจัดจ้าง		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								3. จัดทำสัญญา		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												↔

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ที่	แผนงาน / โครงการ	รายการที่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง	เป้าหมาย (หน่วย)	วงเงินงบประมาณ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ											
						พร้อม	ไม่พร้อม		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
29	พัฒนาครู	บุคลากรเข้ารับการอบรมตามหน่วยงานต่างๆ		60,000	60,000			1. กำหนดการรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
								2. จัดซื้อจัดจ้าง		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								3. จัดทำสัญญา		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												↔
30	อาหารกลางวัน	อาหารกลางวันตลอดปีการศึกษา		2,100,080	2,100,080			1. กำหนดการรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
								2. จัดซื้อจัดจ้าง		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								3. จัดทำสัญญา		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												↔
31	เรียนฟรี 15 ปี	หนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน		981,617	981,617			1. กำหนดการรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
								2. จัดซื้อจัดจ้าง		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								3. จัดทำสัญญา		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
								4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												↔